
CONTRATO DE OBRAS ADICIONALES, ADECUACIONES Y AJUSTES PARA LA CONEXIÓN DE PMGD
[NOMBRE_PMGD] 

ENTRE
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete: SAESA: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
LUZ OSORNO: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A.
Y
 [EMPRESA_PMGD]. 


	En Osorno a xx de xxxxxx de 2023 entre EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A., RUT N° 76.073.164-1, en adelante e indistintamente [EMPRESA_GRUPO_SAESA],  debidamente representada en este acto, por su Gerente General, don Francisco José Alliende Arriagada, chileno, casado, Ingeniero Comercial, cédula nacional de identidad Nº 6.379.874-6 y por su Gerente Legal, don Sebastián Renato Sáez Rees, chileno, casado, Abogado, cédula nacional de identidad N° 8.955.392-K, todos domiciliados para estos efectos en calle Manuel Bulnes N°441, Comuna de Osorno, en adelante e indistintamente [EMPRESA_GRUPO_SAESA]  y [EMPRESA_PMGD], RUT N° XXXXX , representada, según se acreditará por don XXXXX chileno, casado, ingeniero civil, cedula nacional de identidad  N° XX y por don XX, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad N° XX, todos con domicilio, para estos efectos, en XXXXXX, en adelante simplemente “[NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD]”, se ha convenido la celebración del presente Contrato de Ejecución y Construcción de Obras Adicionales, Adecuaciones y Ajustes para la conexión del PMGD “[NOMBRE_PMGD]”, en adelante, simplemente el contrato, que se regirá por las cláusulas siguientes:	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete: SAESA: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
LUZ OSORNO: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A.	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete: SAESA: 76.073.162-5
LUZ OSORNO: 96.531.500-4

PRIMERO: DE LAS PARTES.

i) [EMPRESA_GRUPO_SAESA] es una empresa concesionaria de servicio público de distribución de Energía Eléctrica, cuya zona de concesión se ubica entre la Región del Ñuble y la Región de La Araucanía en Chile.	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete [2]: SAESA: Los Ríos y Los Lagos
LUZ OSORNO: Los Lagos

ii) [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD], es una empresa constituida el XX de XX del año XX, XXXXXXX  para desarrollar el PMGD  “[NOMBRE_PMGD]”,  XXX y XXXX….





SEGUNDO: DE LOS ANTECEDENTES.

i) [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD], actualmente desarrolla un proyecto de generación de energía eléctrica denominado “[NOMBRE_PMGD]”, cuyo objetivo principal es permitir la evacuación de energía eléctrica generada por la central, con capacidad de XXX [MW]. Este PMGD se encuentra aproximadamente a XX km distancia de la localidad de XXXX, comuna de XXXX, Región XXX, a una distancia de XX km de la subestación primaria denominada “XXX” de propiedad de XXX.

ii) [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD], se acoge  al Decreto Supremo N°88 publicado en el Diario Oficial con fecha 08.10.20, que aprueba el Reglamento Para Medios de Generación de Pequeña Escala Establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante simplemente el “Decreto”.

iii) Tanto [EMPRESA_GRUPO_SAESA] como [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] cumplieron, a entera satisfacción, con el procedimiento administrativo de entrega de información recíproca previsto en el Decreto no teniendo reclamo alguno que formular a este respecto.

iv) [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] presentó a [EMPRESA_GRUPO_SAESA] la respectiva Solicitud de Conexión a la Red, en adelante “SCR”, realizándose los siguientes estudios de conexión, contenidos en Anexo N°1 del presente instrumento, estos son: a) Estudio de Flujos de Potencia y b) Estudio de Cortocircuitos. Sin perjuicio de lo anterior, 60 días antes de la puesta en servicio de la central PMGD, [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] entregara versión definitiva del estudio de protecciones según previo acuerdo entre las partes.

Se deja constancia que la ingeniería de detalle de las obras adicionales será realizada por parte de [EMPRESA_GRUPO_SAESA] y deberá ser entregada a [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] dentro del plazo máximo de XX días corridos contados desde la fecha de celebración del presente instrumento y aceptación del presupuesto por diseño que entregará [EMPRESA_GRUPO_SAESA]. Como resultado de dicha ingeniería de detalle las Partes revisarán, de buena fe, los términos del presente Contrato, en especial, la descripción de las obras (cláusula Tercera), su valorización (cláusula Séptima), la duración de las obras (cláusula décima) y la modalidad de pago (cláusula décima primera), suscribiendo las modificaciones que se estimen necesarias.	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete [2]: Ver anexo 3 cronograma de obras para completar el plazo.


v) De acuerdo con dichos estudios, costos de conexión, y demás antecedentes técnicos, las partes evaluaron alternativas de conexión, concluyendo que la conexión del PMGD “[NOMBRE_PMGD]” es factible sólo mediante el desarrollo de obras adicionales, adecuaciones y ajustes que permitirían evacuar el total de la energía generada, a través de las líneas de distribución de propiedad de [EMPRESA_GRUPO_SAESA], empresa concesionaria en la zona.

TERCERO: DE LAS OBRAS ADICIONALES.

Se entenderá por obras adicionales las obras físicas y trabajos en la red de distribución eléctrica, que no califiquen como Adecuaciones, necesarias para la conexión de un PMGD.

Conforme con los estudios realizados, las obras adicionales requeridas para la ejecución del proyecto son las que se indican a continuación: 

· XXXXX

Para iniciar la construcción de las obras adiciones es necesario contar con:

· Informe de Factibilidad Ambiental y Levantamiento de Actores si aplica. Estos costos son adicionales y serán asumidos por el interesado en conectar.
· Ingeniería de detalles del proyecto de obras adicionales.
· Topografía del proyecto de obras adicionales.
· Obtenciones de las servidumbres y los permisos particulares, viales o de ferrocarril correspondientes que apliquen del proyecto. Estos costos son adicionales y serán asumidos por el interesado en conectar.

CUARTO: DE LAS ADECUACIONES.

Se entenderá por adecuaciones todas las obras físicas y trabajos en el punto de conexión de un PMGD a la red de distribución eléctrica necesarias para la construcción o modificación de la respectiva instalación de conexión o empalme, así como para la instalación o modificación del equipo de medida respectivo.

Para iniciar la construcción de las adecuaciones es necesario contar con:

· Los permisos particulares obtenidos por el interesado en conectar si aplican. Estos deben ser entregados junto al formulario N°17 “Acreditación Hitos de Avance del Proyecto”.
· Los permisos viales o ferroviales si corresponde obtenidos por [EMPRESA_GRUPO_SAESA] a solicitud del PMGD. Los costos por este servicio son adicionales y serán asumidos por el interesado en conectar.
· Equipo Compacto de Medida, Reconectador y Medidor entregado por proveedor en las bodegas de [EMPRESA_GRUPO_SAESA]. Estos equipos serán considerados críticos dentro del proceso de ejecución de las adecuaciones y adquiridos al proveedor posterior al pago del 40% inicial.

Respecto a los trabajos que contemplan las adecuaciones, se establece:
1. Suministro e instalación de un Reconectador, incluye pruebas de funcionamiento y relé anti -isla eléctrica.  
2. Suministro e instalación de un Gabinete Medida con un Medidor bidireccional y una UPS, incluye configuración del equipo y certificación exigida por el Anexo Técnico Sistema de medidas de Energía.   
3. Suministro e instalación de ferretería para soporte de equipos y red.
4. Suministro e instalación de un Equipo Compacto de Medida de 3 elementos, clase 25 kV.  
5. Suministro e instalación de dos juegos de desconectadores cuchilla tipo XS 25 kV para el empalme.  
6. Suministro e instalación de dos juegos de Pararrayos clase 25 kV y dos Juegos de Estribos. 
7. Suministro e instalación de postes y conductores del empalme.
8. Suministro e instalación de malla a tierra de protección para Reconectador y equipo de medida.
9. Suministro e instalación de un equipo WiseBox para monitoreo remoto del Reconectador. 
10. Suministro, instalación y configurar del equipo de comunicación para Medidor.
11. Suministro e instalación de estructura de arranque en segundo plano. 
12. Suministro e instalación de  desconectadores cuchillas en arranque del punto de conexión.
13. Suministro e instalación de conductor en arranque del punto de conexión.

Se incluye la asesoría en terreno para la puesta en servicio, verificación del correcto funcionamiento y revisión de ajuste de los equipos del Empalme.  Todos los equipos cumplen las exigencias normativas de calidad y seguridad.

No se incluyen los costos y servicios por concepto de ampliación de malla a tierra definida en VNR, tramos soterrados, tramitaciones con vialidad o terceros, obtención de servidumbres y los costos mensuales por el servicio de comunicación al PRMTE del CEN. No obstante, y de ser necesario, [EMPRESA_GRUPO_SAESA] entregará presupuesto para cada uno de los servicios antes mencionados y que no son parte del presente contrato. 


QUINTO: DE LOS AJUSTES.

Se entenderá por ajustes todas las modificaciones de parámetros técnicos de configuración para la operación de componentes existentes en la red de distribución, sin que se requiera su recambio para permitir la operación de un PMGD.

Los ajustes serán ejecutados una vez el PMGD informe su Notificación de Conexión y esta sea Validada por [EMPRESA_GRUPO_SAESA].

SEXTO: DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Conforme con lo dispuesto, las obras adicionales, adecuaciones y ajustes que sean necesarias para permitir la inyección de los excedentes de potencia de los PMGD deberán ser ejecutadas por las empresas distribuidoras correspondientes y sus costos serán de cargo de los propietarios de los PMGD. 

En consecuencia, [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] se obliga a financiar y [EMPRESA_GRUPO_SAESA] a ejecutar las obras adicionales, adecuaciones y ajustes en distribución, individualizadas en las cláusulas tercera, cuarta y quinta del precedente.

Todas las obras serán ejecutadas por [EMPRESA_GRUPO_SAESA] en consideración a los siguientes documentos, los cuales formarán parte integrante del presente contrato, los cuales se encuentran disponibles en el siguiente link:
[INCORPORAR LINK]	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete [2]: Grupo Saesa incorporará un link

· Anexo N°1: Estudios de Conexión e Informe de Criterios de Conexión.
· Anexo N°2: Memoria Técnica Detalles proyecto PMGD [NOMBRE_PMGD] 	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete [2]: PMGD entregará un documento como anexo del proyecto, este puede ser una memoria del proyecto o RCA del proyecto
· Anexo N°3: Cronograma de ejecución de Obras adicionales, adecuaciones y ajustes.

[NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] deberá defender en cualquier instancia, especialmente en sede administrativa y/o judicial, si fuere necesario, previa coordinación con [EMPRESA_GRUPO_SAESA], para mantener libre a ésta de cualquier reclamo y/o demanda, sea de parte de los dueños de los predios particulares afectados por las obras, y cuyas servidumbres y/o permisos serán obtenidos por [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD], sea de parte de las comunidades, grupos o colectivos, se trate o no de indígenas, que pudieren formular reclamos, demandas, presentaciones, peticiones de compensaciones, cambios de trazado, u otros, en relación con el proyecto.


SÉPTIMO: DE LOS COSTOS. 

Conforme con lo dispuesto en el Decreto, las partes acuerdan que [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] pagará a [EMPRESA_GRUPO_SAESA] el total de xxxxx UF (xxxxxx unidades de Fomento) y xxxxx UF + IVA (xxxxxx unidades de Fomento más el impuesto al valor agregado) por la ejecución de la totalidad de las obras adicionales, adecuaciones y ajustes necesarias para la conexión del PMGD [NOMBRE_PMGD] desarrollado por [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] y que se especifican en las cláusulas tercera, cuarta y quinta de este instrumento. 	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete: Traspasar desde ICC

No se incluyen en los costos cubiertos por la suma antes señalada, costos por concepto de cambios de uso de suelos, evaluación ambiental eventual decretada por la autoridad, constitución de servidumbres de paso, constitución de servidumbres eléctricas, permisos de construcción, roce, planes de manejo forestal, compensaciones a comunidades, consultas ciudadanas, ni ningún otro tipo de permiso sectorial que se requiera tramitar, para poder ejecutar las obras adicionales materia de este contrato, ante instituciones públicas o privadas,  los que serán de cargo, cuenta y responsabilidad exclusiva de [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD], sin perjuicio de la colaboración que puede prestar [EMPRESA_GRUPO_SAESA] para cogestionar u obtener uno o algunos de dichos permisos. El cliente PMGD deberá entregar a la empresa concesionaria los permisos señalados antes de la ejecución de las obras adicionales y adecuaciones. En caso de no que no sean remitidos, en tiempo y forma, la empresa distribuidora podrá poner término inmediato al contrato, ipso iure, mediante simple comunicación mediante carta certificada enviada al PMGD al domicilio señalado en el presente contrato.

El PMGD se hará cargo de cualquier eventual compensación a los propietarios de los predios colindantes a la faja fiscal, con motivo del roce de árboles fuera de la faja fiscal con proyección hacia esta.

En consecuencia, en la eventualidad que las Partes acuerden modificar total o parcialmente el trazado sobre el cual se emplazarán las Obras Adicionales y adecuaciones afectando de esa manera predios de particulares, el PMGD será responsable, ante personas naturales o jurídicas por eventuales reclamos por concepto de servidumbres de cualquier tipo, permisos de construcción, uso de huellas, sendas, caminos interiores y caminos de acceso a los predios donde sea necesario ingresar para ejecutar las obras, el valor de los daños y perjuicios directos o indirectos que pudieran ocasionarse durante la ejecución de las obras o como consecuencia de ellas o del ejercicio de las servidumbres gestionadas por el PMGD y los eventuales perjuicios que pudieran causar las instalaciones eléctricas, incluida cualquier eventual disminución del valor comercial del predio así como, en su caso, la indemnización por la corta de árboles, arbustos, plantaciones, y/o demolición y retiro de construcciones u otro tipo de obras, eventualmente existentes dentro de la franja de seguridad y servidumbre de las líneas, al momento de dar inicio a las obras.

En este acto y por el presente instrumento [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] debidamente representada por sus apoderados comparecientes, promete cotizar los servicios de [EMPRESA_GRUPO_SAESA], para tramitar y obtener los permisos de servidumbres y otros permisos sectoriales necesarios para la ejecución de las obras adicionales materia del presente contrato. Por su parte [EMPRESA_GRUPO_SAESA], debidamente representada por sus apoderados comparecientes, promete, realizar sus mejores esfuerzos para obtener los permisos de servidumbres y otros permisos sectoriales necesarios e informes ambientales, en el precio y conforme a las modalidades que se indicarán en el contrato de servicios respectivo. Cabe sellar que la obligación que asuma [EMPRESA_GRUPO_SAESA] será siempre de medio y no de resultado para todos los efectos legales.

Para dichos efectos, [EMPRESA_GRUPO_SAESA] enviará al PMGD una cotización por los servicios mencionados y el PMGD tendrá el plazo de 10 días hábiles para aceptar o rechazar la cotización. En caso de aceptar las partes convendrán un contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes. En caso de rechazar la oferta, el PMGD deberá tramitar y obtener todos los permisos necesarios. En ambos casos (aceptación o rechazo) el PMGD deberá comunicar su decisión por escrito al siguiente correo electrónico: conexión.centrales@saesa.cl.

De todos modos, en caso que el PMGD no acepte la cotización u oferta de  [EMPRESA_GRUPO_SAESA] y decida directamente tramitar y obtener todos los permisos necesarios, [EMPRESA_GRUPO_SAESA] estará facultada para intervenir en cualquier momento respecto a las negociaciones y procesos que se lleven a cabo por parte del PMGD, sobre todo en aquellos casos donde se pueda ver afectada la imagen corporativa del [EMPRESA_GRUPO_SAESA]. Para dichos efectos, el PMGD otorga desde ya un mandato irrevocable a [EMPRESA_GRUPO_SAESA] que faculta a los colaboradores de [EMPRESA_GRUPO_SAESA], para: participar, intervenir, negociar, adoptar acuerdos, etc. Por tanto, colaboradores de [EMPRESA_GRUPO_SAESA] podrán siempre intervenir y participar activamente de todo proceso de tramitación y/o negociación que lleve a cabo el PMGD para la obtención de los permisos ya mencionados, así como también colaboradores de [EMPRESA_GRUPO_SAESA] podrán participar activamente en terreno en aquellos casos donde se requiera realizar tala/roce o cualquier otra obra o trabajos que desarrolle el PMGD con motivo del proyecto que se  conectará a la redes de distribución de [EMPRESA_GRUPO_SAESA].

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se informa al PMGD que existe la posibilidad de imponer servidumbres mediante la tramitación de un proceso concesional ante la autoridad, cuyos plazos el cliente declara conocer y aceptar sin reserva o reparo alguno que formular.

OCTAVO: DE LA PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES.

Quedarán de propiedad de [EMPRESA_GRUPO_SAESA] las instalaciones correspondientes a obras adicionales y adecuaciones en distribución, detalladas en la cláusula tercera y cuarta de este contrato. En consecuencia, [EMPRESA_GRUPO_SAESA] hará uso de dichas instalaciones como señor y dueño, ejerciendo su rol de concesionario de servicio público de distribución de energía eléctrica, sin restricción alguna.

NOVENO: DEL LUGAR DE EJECUCIÓN. 

La obra encomendada a [EMPRESA_GRUPO_SAESA] se desarrollará en la comuna de xxxx, ubicadas en la Región xxxx, Chile, cuyas características [EMPRESA_GRUPO_SAESA] declara conocer y aceptar plenamente. Dichas obras se ejecutarán en conformidad a lo dispuesto en el Informe de Criterios de Conexión (ICC).

Referente a las adecuaciones, antes de su ejecución será necesario que el interesado acredite la propiedad, arriendo o servidumbres de los terrenos donde se construirá el empalme. En caso de que sea necesario construir el empalme en terrenos en tuición de vialidad, los permisos serán obtenidos por [EMPRESA_GRUPO_SAESA] a costo del PMGD no asegurando su aprobación.


DÉCIMO: ACUERDOS DE PLAZOS Y OTRAS EXIGENCIAS.
	
El plazo para la ejecución de las obras adicionales será de X meses, contados desde la fecha en que se haya cumplido:

· Finalización del diseño de las Obras Adicionales
· Aprobación, Autorización y entrega de terreno por parte de Vialidad, si aplica.
· Constitución de las Servidumbres y/o permisos que apliquen.
· Cumplimiento del cronograma de avance del proyecto PMGD y obras.
· 
El plazo para la ejecución de las adecuaciones será de 3 meses, contados desde la fecha en que se haya cumplido:
· Entrega de todos los documentos y permisos previos necesarios para la ejecución de los trabajos por parte del PMGD si los hubiera o fuese el caso.
· Pago inicial del 40% según cláusula décimo primera del presente contrato.

El plazo para la modificación de ajustes en la red será máximo de 30 días hábiles (descontando sábados y festivos), una vez notificada la conexión mediante formulario N°19 y validada por [EMPRESA_GRUPO_SAESA].

No se considerarán en el cómputo de dicho plazo aquellos días en que la obra estuviere o fuere paralizada por fuerza mayor, atrasos de proveedores de equipos debidamente justificados o bien por hechos no imputables a [EMPRESA_GRUPO_SAESA], como el reclamo de dueños de predios sirvientes, comunidades, sean o no indígenas, o la ausencia de permisos o autorizaciones de cualquier tipo. 

El Anexo N°3 hace referencia al cronograma de ejecución de las obras adicionales, adecuaciones y ajustes necesarios para la puesta en servicio del PMGD [NOMBRE_PMGD].


DÉCIMO PRIMERO: DE LA MODALIDAD DE PAGO.

El precio total del contrato es el dinero equivalente a xxxx UF (xxxx unidades de Fomento) y 335 UF + IVA (trecientas treinta y cinco unidades de Fomento más el impuesto al valor agregado) de donde se desprenden las obras adiciones, adecuaciones y ajustes.	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete [2]: Traspasar desde ICC

[NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] pagará a [EMPRESA_GRUPO_SAESA] la suma antes señalada, según los siguientes cronogramas.

xxxx UF por Materiales y Mano de obra - Obras Adicionales
	Hito
	Porcentaje del total

	Firma del presente contrato
	40%

	Inicio de obras
	30%

	Avance del 50% en las obras
	12.5%

	Avance del 75% en las obras
	12.5%

	Finalización obras
	5%



xxxx UF por Materiales y Mano de obra - Adecuaciones
	Hito
	Porcentaje del total

	Acreditación hitos de avance (formulario 17)
	40%

	Inicio de obras
	55%

	Finalización obras
	5%



235 UF + IVA por Servicios - Adecuaciones
	Hito
	Porcentaje del total

	Acreditación hitos de avance (formulario 17)
	20%

	Inicio de obras de adecuación
	80%



100 UF + IVA por Servicios - Ajustes
	Hito
	Porcentaje del total

	Notificación de conexión (formulario 19)
	100%




Dicho precio comprende la ejecución de todas las obras adicionales, adecuaciones y ajustes necesarios para la conexión del PMGD objeto de este contrato. Sin embargo, si [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] solicita alguna modificación en el plan de obras, que afecte directamente a las que debe realizar la central para su conexión, [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] deberá asumir las modificaciones en los tiempos y cubrir los gastos que sean necesarios y que hayan sido previamente presupuestado por [EMPRESA_GRUPO_SAESA] y aceptados por [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD].

Cada factura será pagada por [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD], dentro de los 30 días siguientes a su recepción.   

El valor para realizar la facturación indicada previamente será la unidad de fomento del último día hábil del mes anterior a la facturación.

La mora o simple retraso en el pago de las cuotas sea respecto de las Obras Adicionales, adecuaciones o ajustes dará derecho a [EMPRESA_GRUPO_SAESA], sin que la siguiente enumeración sea taxativa y/o excluyente, para:
1. Cobrar interés máximo convencional desde la fecha de su vencimiento hasta la fecha de su pago efectivo.
2. Cobrar las garantías convenidas.
3. Suspender la ejecución de los trabajos, sin derecho a indemnización alguna a favor del PMGD.
4. Interponer acciones legales correspondientes.
5. Desconectar y/o No conectar, sin derecho a indemnización alguna para [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD], la Central [NOMBRE_PMGD] de la línea de distribución de propiedad de [EMPRESA_GRUPO_SAESA], mientras no se realice el pago en su integridad.
Si el proyecto que [EMPRESA_GRUPO_SAESA] construirá contempla el uso de faja fiscal por un trazado en que se está en conocimiento de ambas partes, el PMGD [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] se compromete a financiar las adecuaciones que se deban realizar a la red de distribución producto de las modificaciones de la ruta, si es que las hay, durante la ejecución de las obras adicionales, a solicitud del MOP y adecuadamente informada por este último, en los tramos de red, que sean atribuibles a su proyecto, comprometiéndose desde ya a aceptar todos los cortes de suministro asociados.


DÉCIMO SEGUNDO: DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y POTENCIA. 

Las partes acuerdan que las inyecciones se referenciarán de acuerdo con lo indicado en la NTCO vigente, por lo que no habrá acuerdo de pérdidas entre las partes. 

DÉCIMO TERCERO: DE LOS OTROS COSTOS DE CONEXIÓN.

Por concepto de aprobación de la puesta en servicio (firma de Formulario N°21 en terreno), se considera el cobro por concepto de aprobación de estudios de protecciones y revisión. El monto corresponde a 25 UF + IVA adicionales a los costos antes estipulados.

DÉCIMO CUARTO: DE LAS GARANTIAS

[NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] XXXXXXXXXXXXXX	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete: Se deben definir garantías si es que aplica según forma de pago. 

DÉCIMO QUINTO: DE LA JURISDICCIÓN Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto 
de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este contrato o cualquier otro motivo será de competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia, 
de conformidad a las reglas generales.

Lo anterior sin perjuicio de las materias cuyo conocimiento y resolución se encuentran entregadas a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles conforme a lo dispuesto en el artículo 121° del DS N°88

Las partes renuncian a las tachas contempladas en los números 4 y 5 del Art. 358 del Código de Procedimiento Civil relativas a inhabilidades de testigos por su dependencia laboral de la parte que lo presente.

No quedan comprometidas en esta cláusula compromisoria las eventuales acciones que [EMPRESA_GRUPO_SAESA] pueda intentar en contra de [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD], por el no pago de las facturas o boletas indicadas en este contrato, las que serán de competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia, de conformidad a las reglas generales.
Sin perjuicio de lo anterior, [EMPRESA_GRUPO_SAESA] limita su responsabilidad a los daños directos, excluyendo en consecuencia los daños indirectos, consecuenciales, lucro cesante y daño moral.
DÉCIMO SEXTO: DE LA SOLEMNIDAD.

Las partes acuerdan que todas las modificaciones al presente contrato y sus documentos anexos deberán efectuarse solemnemente, por escrito, mediante el respectivo Addendum, suscrito por ambas partes.

DÉCIMO SÉPTIMO: DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en tanto y en cuanto la ejecución de tales obligaciones se retrasase o se hiciese imposible de cumplir en tiempo y/ o forma, como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. A los efectos de este contrato, se entiende por caso fortuito o fuerza mayor la referida en el Código Civil Chileno. 

No obstante, atendido el carácter de [EMPRESA_GRUPO_SAESA] como empresa distribuidora de energía eléctrica, para los efectos particulares del presente contrato, las partes convienen que también constituirán eventos de fuerza mayor, terremotos, y/o eventos climáticos e incendios forestales, siempre y cuando: (i) tengan como consecuencia directa la interrupción del suministro eléctrico en la zona de concesión de [EMPRESA_GRUPO_SAESA], y (ii) requieran la presencia de la fuerza de trabajo de [EMPRESA_GRUPO_SAESA] destinada a la ejecución de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, en el lugar donde se haya generado la falla del suministro eléctrico de la red de distribución. 

En caso que por caso fortuito o fuerza mayor, una parte no pueda, total o parcialmente, cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de este contrato, dicha parte deberá notificar todos los detalles de la fuerza mayor por escrito (vía carta, fax, correo electrónico u otro medio idóneo) a la otra parte a la brevedad posible, pero en ningún caso después de transcurridas cuarenta y ocho (48) horas (salvo que el hecho de fuerza mayor por sí mismo impida efectuar tal notificación, lo que tendrá que ser probado).

DÉCIMO OCTAVO: DEL NÚMERO DE EJEMPLARES.

El presente contrato se otorga en dos ejemplares, quedando una copia en poder de [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] y la otra en poder de [EMPRESA_GRUPO_SAESA], que deberá disponer y velar por la existencia de una de dichas copias, en cada lugar en que se ejecuten las obras contempladas en este instrumento.

DÉCIMO NOVENO: DE LA COMPLETITUD

Las partes dejan constancia que este contrato representa todo acuerdo sobre la materia tratada y que este Instrumento reemplaza o suprime cualquier acuerdo o contrato previo, sea este escrito, verbal o implícito sobre la materia que es su objeto.

VIGÉSIMO: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Las partes declaran conocer que en el Diario Oficial, el día 2 de diciembre de 2009 se publicó la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, de cohecho a un funcionario público nacional o extranjero y receptación.

Adicionalmente, las partes se obligan en la ejecución del presente Contrato, a desempeñarse respetando y dando cumplimiento a todas las normas legales vigentes que prohíben la realización de conductas delictivas de cualquier tipo o naturaleza, y en especial aquella sindicada en la Ley 20.393 y sus modificaciones.

A mayor abundamiento, las partes certifican y  declaran bajo juramento que (i) conoce el texto, contenido y alcance de la ley 20.393 y sus modificaciones, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos de cohecho y receptación, (ii) no haber incurrido en acciones u omisiones que impliquen o puedan implicar alguna de las conductas sancionadas en la mencionada ley 20.393 y sus modificaciones, y (iii) se obliga a no incurrir, en acciones u omisiones que impliquen o puedan implicar alguna de las conductas sancionadas en la referida ley 20.393 y sus modificaciones.
La presente declaración y certificación se otorga en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° N° 3, Letra d), de la Ley 20.393.

Cualquiera violación de estas disposiciones o aspectos de probidad o ética en actuaciones de las partes, será causa suficiente para que la parte que ha cumplido, pueda poner término anticipado al presente Contrato, bastando para ello un aviso escrito indicando las causas pertinentes.

VIGÉSIMO PRIMERO: DE LAS PERSONERÍAS.

i) La personería de don XXX [PMGD] y de don XXX [PMGD], para representar a [NOMBRE_ABREVIADO_EMPRESA_PMGD] consta en escritura pública de fecha XX de XX, otorgada en la Notaría de Santiago de don XX, instrumento público que no se inserta por ser conocido de las partes y a expresa petición de ellas, que el Notario que autoriza ha tenido a la vista y devuelve a los interesados.	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete: Completar antecedentes y adjuntar personerías.

ii) La personería de don Francisco Alliende Arriagada y don Sebastián Sáez Rees para representar a [EMPRESA_GRUPO_SAESA], consta en escritura pública de fecha 30 de marzo de 2022 ante don Abdallah Fernández Atuez, Notario Público titular de Osorno, anotada en su repertorio bajo el número 1535 - 2022, instrumento público que no se inserta por ser conocido de las Partes y a expresa petición de ellas., que el Notario que autoriza ha tenido a la vista y devuelve a los interesados.	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete [2]: SAESA: 1529-2022
LUZ OSORNO: 1527-2022

VIGÉSIMO TERCERO: COPIAS
El presente instrumento se suscribe a través firma electrónica certificada, por la empresa DocuSign, declarando cada una de las partes haber recibido la respectiva copia digital de este documento.





Francisco Alliende Arriagada
C.I.N° 6.379.874-6
pp. EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete: SAESA: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
LUZ OSORNO: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A.






Sebastián Sáez Rees
C.I.N° 8.955.392-K
pp. EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete: SAESA: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
LUZ OSORNO: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A.





	Comment by Christopher Rodolfo Guajardo Poblete: Completar con quienes firmaran (una, dos o más personas). Favor no olvidar adjuntar personerías.
XXXXXXXXX
C.I.N°
pp. XXXXXXXXXX






XXXXXXXXX
C.I.N°
pp. XXXXXXXXXX
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